




Социальное проектирование: нужно или полезно?


Или все вместе...



Финал в ВДЦ «Смена»



Проблема проекта



Проблема → причина → последствия.


Плохое состояние приёмного покоя детской поликлиники из-за отсутствия условий и дизайна, что приводит к негативным отзывам.

Цель проекта




Повышение уровня комфорта посетителей посредством обновления дизайна и проведения косметического ремонта приемного покоя детской поликлиники, что приведет к повышению уровня удовлетворенности граждан и положительным отзывам

Описание проекта (1/4)




Название проекта	Название проекта должно отражать его суть и давать понимание о содержании проекта
Описание проблемы	Плохое состояние приемного покоя детской поликлиники из-за отсутствия условий и дизайна, что приводит к негативным отзывам. Поликлиника находится в малочисленном поселении. В селе нет альтернативных способов получения медицинских услуг. Наличие проблемы подтверждают опросы персонала, родителей и детей, а так же встречи с администрацией. Плохое состояние мед.учреждений также замечено в селах Петрозоводск, Сыктывкар, Вологда, Пыть-Ях и других городах.
Цель проекта	Повышение уровня комфорта посетителей посредством обновления дизайна и проведения косметического ремонта, что приведет к повышению уровня удовлетворенности граждан и положительным отзывам.
Продукт проекта	
Сроки проекта	15.08.2022 - 13.04.2023

Описание проекта (2/4)




Название проекта	Название проекта должно отражать его суть и давать понимание о содержании проекта
Целевая аудитория (заказчики)	Посетители (<i>мамы, бабушки с детьми</i>) поликлиники, находящиеся в комфортных условиях во время ожидания приема, а также дети, которые могут занять себя игрушками или бизибордом.
Используемое решение	Замена устаревшего оборудования, которым впоследствии можно легко и беспрепятственно пользоваться, установка бизиборда, роспись стен с мультяшными персонажами. В открытых источниках почти нет похожих проектов, решающих такую проблему.
Команда проекта	<ul style="list-style-type: none">- Андрей Новосилецкий- Вадим Харичев- Елизавета Романова- Вероника Рудакова- Дарья Касьянова- Кира Хохленкова- Егор Горохов- Борис Бараненко <ul style="list-style-type: none">- Александр Стрижко- Елизавета Пушкина

Описание проекта (3/4)




Название проекта	Название проекта должно отражать его суть и давать понимание о содержании проекта
Заинтересованные лица (стейкхолдеры)	Администрация детской поликлиники, департамент здравоохранения, СМИ и ТРК, представители служб пожарной безопасности, представители СЭС, спонсоры, инициативные граждане, посетители детской поликлиники, команда волонтеров, администрация населенного пункта,
Риски	Отказ в получении разрешения на использования помещения. Потеря одного из участников, что приводит к затягиванию процесса работы. Отказ от финансирования, что приведёт к увеличению сроков проекта. Срыв сроков поставки оборудования, что приведёт к увеличению сроков проекта.

Описание проекта (4/4)



Название проекта	Название проекта должно отражать его суть и давать понимание о содержании проекта
Нормативно - правовая база	<ul style="list-style-type: none">- Положение акции «Я - гражданин России», призывающее к участию в соц.значимой деятельности.- Ст.17.1 Конституции РФ о праве участия в добровольческой деятельности на безвозмездной основе.- Требование СанПин 2.1.3.1375 - 03 к внутренней отделке помещений поликлиник и больниц.- Официальное разрешение администрации поликлиники на проведение косметических работ.- Ст. 41.4.1 Конституции РФ о праве на охрану здоровья и мед. помощи и т.д.
Развитие продукта проекта после завершения	Расширение географии на соседние субъекты РФ, а именно на их административные центры, которые имеют поликлиники с плохим состоянием приемных отделений .


Смета проекта – перечень затрат 1/4



Объекты затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	Источник
Человеческие ресурсы:					
Зарплата волонтеров	человеко-часы	14	0	0	Краудф./грант
Зарплата гл.комп.	человеко-часы	250	0	0	Краудф./грант


Помещения и оборудование:					
Аренд. взносы за компьютеры и проектор.	часов	300	0	0	Крудф./грант
Аренд.взносы за помещение	часов	300	0	0	Краудф./грант
Приобретение шуруповёрта	штуки	3	3500	15000	Краудф./грант
Приобретение дрели	штуки	1	3000	3000	Краудф./грант
Приобретение банкетов	штуки	4	9000	36000	Краудф./грант
Приобретение вешалок	штуки	2	1000	2000	Краудф./грант
Приобретение бизборда	штуки	1	0	0	Краудф./грант
Приобретение игрушек	штуки	7	200	1400	Краудф./грант
Приобретение аэрографа	штуки	1	2500	2500	Краудф./грант

Смета проекта – перечень затрат 3/4



Объекты затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	
Материалы:					
Приобретение расходных материалов	штуки	1	400	400	Краудф./грант
Колер	штуки	1	63	63	Краудф./грант
Приобретение краски «Ореол» для росписи	штуки	1	182	182	Краудф./грант
Бумага для трафаретов	штуки	20	30	600	Краудф./грант


Смета проекта – перечень затрат 4/4



Объекты затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	
Услуги:					
Реклама на краудфайндинговых площадках	Дней	14	200	2800	Краудф./грант
Подушка безопасности	Штуки	1	11806	11806	Краудф./грант
Оплата подключения к интернету и моб.связи	месяц	8	0	0	Краудф./грант
Итого				71251 руб.	

Элемент оценки	Показатель	Целевое значение	Фактическое значение
1. Достижение цели	Достижение целевых значений показателей эффектов		
	. Повышение уровня удовлетворённости условиями пребывания в приемном покое.	<=1	1
	. Сокращение негативных отзывов	<=1	1
1. Эффективность реализации проекта	Уровень выполнения бюджета	<=1	1
	Уровень выполнения сроков	>=1	0.87
	Полученные результаты от запланированного количества	>=1	1
	Осведомленность целевой аудитории о результатах проекта	>=1	0.94
	Количество социальных групп привлеченных к участию в проекте	>=1	1
1. Эффективность использования результатов	Востребованность продукта целевой аудиторией	>=1	1
	Готовность рекомендовать продукт знакомым	>=1	1

Масштабирование




Вологодская область





Республика Карелия





Республика Коми



Результаты проекта



Вторая часть проекта




Структура продукта проекта




Логическая схема и контрольные точки проекта




№ ИСР	Тип (задача / КТ)	Название задачи/КТ	Ответственный	Статус задач/КТ	Дата финиша (план)	Прогноз	Длительность	
						Дата страта		Дата финиша
1	Задача	Создан опрос	Руданова В.А.	Отложено	05.09.2022	03.09.2022	05.09.2022	2 дня
2	Задача	Опрос среди посетителей поликлиники проведен	Руданова В.А.	Отложено	10.09.2022	07.09.2022	10.09.2022	3 дня
3	КТ	Результаты опроса обработаны	Руданова В.А.	Отложено	16.09.2022	12.09.2022	16.09.2022	4 дня
1	Задача	Договориться о встрече и обсудить план реализации проекта с администрацией	Романова Е.А.	Завершено	19.10.2022	10.10.2022	17.10.2022	9 дней
2	Задача	Получение одобрения и заключение договора	Пушкина Е.А.	Завершено	19.10.2022	17.10.2022	19.10.2022	2 дня





№ ИСР	Тип (задача / КТ)	Название задачи/КТ	Ответственный	Статус задач/КТ	Дата финиша (план)	Прогноз		Длительность
						Дата страта	Дата финиша	
2	Задача	Проведение переговоров и заключение договора о сотрудничестве	Горохов Е.В.	Отложено	30.11.2022	27.11.2022	02.12.2022	5 дней
3	КТ	Финансирование	Горохов Е.В.	Отложено	05.01.2023	02.01.2023	10.01.2023	8 дней
1	Задача	Разработать макет игровой зоны	Хохленкова К.О.	В работе	30.08.2022	15.08.2022	30.08.2022	15 дней
2	Задача	Определиться со стилем росписи стен и разработать эскиз	Харичев В.Е.	В работе	30.08.2022	15.08.2022	30.08.2022	15 дней
3	Задача	Поиск и выбор предметов интерьера на интернет-ресурсов	Касьянова Д.Д.	В работе	17.10.2022	15.08.2022	17.10.2022	26 дней

№ ИСР	Тип	Название задачи/КТ	Ответственный	Статус задач/КТ	Дата финиша (план)	Прогноз		Длительность
						Дата старта	Дата финиша	
2	Задача	Закупка предметов интерьера	Романова Е.А.	Отложено	11.01.2023	07.01.2023	11.01.2023	4 дня
3	Задача	Установка предметов интерьера	Стрижко А.Д. Харичев В.Е.	Отложено	15.02.2023	04.02.2023	15.02.2023	11 дней
4	КТ	Предметы интерьера готовы к использованию	Романова Е.А.	Отложено	17.03.2023	15.03.2023	17.03.2023	2 дня
1	Задача	Выбрать поставщика игрушек	Новосилецкий А.Р	Отложено	05.01.2023	02.01.2023	05.01.2023	3 дня
2	Задача	Закупка игрушек и элементов игровой зоны	Пушкина Е.А	Отложено	30.01.2023	21.01.2023	28.01.2023	7 дней
3	Задача	Игрушки и игровая зона обработаны и установлены	Горохов Е.В.	Отложено	15.03.2023	04.03.2023	15.03.2023	11 дней
4	КТ	Игровая зона готова к использованию	Романова Е.А.	Отложено	11.04.2023	02.04.2023	11.04.2023	9 дней



Стейкхолдеры проекта




Ключевой игрок
(сделать счастливым)

Стоп-кран (дружить)



Риски проекта



Формулировка риска	Вероятность наступления / степень влияния	Мероприятие по реагированию
Отказ получение разрешения на использования помещения, что приводит к нереализации проекта.	Низкая / высокая	Выполнение требований администрации
Потеря одного из участников, что приводит к затягиванию процесса работы.	Высокая/высокая	Дать набор базовых навыков работы каждому участнику из команды для замены человека в случае его ухода
Отказ от финансирования, что приведёт к увеличению сроков проекта	Низкая/высокая	Поиск иных источников финансирования
Срыв сроков поставки оборудования, что приведёт к увеличению сроков проекта.	Низкая/низкая или высокая в зависимости от ситуации	Поиск надежных поставщиков либо параллельное выполнение других задач.

Ты счастлив завтра,
если думаешь верно
сегодня!

